SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obéansky zikonik
1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Mésto Litovel

Sesidlem:  nam. Pfemysla Otakara 778, Litovel 784 01
Zastoupené: Ing. Zdenék Potuzdk — starosta mésta

IC: 00299138

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Ing. Zdenék Potuzak — starosta mésta
bankovni spojeni: KB a.s., pobotka Litovel

¢islo Giétu: 19-3620811 kéd banky:0100

na sirané jedné (dile jen ,,0bjednatel*)

a
1.2. Zhotovitel:

IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.

se sidlem:  Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Zastoupend: Ing. Petrem Buchtou, ptedsedou piedstavenstva
IC: 25869523

DIC: CZ25869523

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Ing. Petr Buchta, ptedseda predstavenstva
- ve vécech technickych: Vladimir Dvofdk, &len pfedstavenstva
bankovni spojeni: KB a.s., CSOB a.s.

¢isto aétu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

Tel. 585 757 041

na stran& druhé (dile jen ,,zhotovitel*)

uzaviraji dne3niho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sb., obZansky zikonik
(dale jen ,,0Z*) tuto Smlouvu o dilo (déle jen "Smlouva").
1.3. Je-li dile ve Smlouvé uvedeno, Ze jedna objednatel, ma se za to, Ze jedna osoba opravnéna jednat za
objednatele, ktera ma k tomuto zmocnéni &i jiné opravnéni.
1.4. Pti operativnim technickém Fizeni &innosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zipisi, odsouhlaseni faktur
nebo jinych podkladi pro placeni, potvrzovini soupisu provedenych praci, zipist o predani a prevzeti
dila nebo jeho Casti jsou zmocnéni jednat

za objednatele:

* Ing. Pavel Kurfiirst, vedouci odboru Zzivotniho prostiedi , tel: 724 179 132, e-mail:
kurfurst@mestolitovel.cz

za zhotovitele:
*  Vladimir Dvofik, feditel divize mosty IK, tel: 724 346 051, e-mail: dvorak@ids-clomouc.cz
* Ing. Jan Pospisil, stavitel, tel: 778 702 652, e-mail: pospisil@ids-olomouc.cz

a to vzdy kazdy znich samostatné, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trvd aZ do pisemného
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odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, u€inné jsou viak jiz od okamziku,
kdy byl druhé strané prediozen pisemny doklad o jejich provedeni.

2. Zakladni adaje o dile

2.1.
2N

Nazev stavby: ,,Odpadni kanal rybnika ,,Unicovsky*, k.. Litovel*
Adresa stavby: katastrilni Gzemi Litovel, p.&. 276/1 rybnik, 276/6 bieh rybnika, 1575/2 chodnik, 1647
odpadni kanal, 888 park, 889/7 sportovistg, 889/4 manipulaéni pl., 889/1 sportovisté,

3. Predmét plnéni

3.1.

3.2

33.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Na zdkladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsaZzenych v této smlouvé, na svou
odpovédnost a vlastnim jménem a v nize uvedeném terminu provést stavebni prace ve formé obnovy
vypustného zafizeni rybnika zvaného ,,Unicovsky”, ktery se nachazi v k.. Litovel v intravilanu mésta. Jedna se
o rekonstrukci odpadniho kanalu, poZeraku, lovisté, kadisté a schodi. Price budou probihat v souladu s
projektovou dokumentaci, vykazem vymér, se zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce " Odpadni kanal
rybnika ,,Unicovsky*, k.. Litovel, dale v souladu s nabidkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje po
fidném pln&ni dokonéene dilo pfevzit a zaplatit cenu za provedeni dila podle podminek této smlouvy.
Zhotovenim stavby se rozumi plné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montaznich praci
a konstrukci, veéetné dodavek potiebnych materialli a zafizeni nezbytnych pro fadné dokongeni dila, dile
provedeni vech innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukei jejichz
provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné.

Mimo viechny definované &innosti patii do dodavky stavby i nasledujici prace a Einnosti:

a) zaji§téni a provedeni vech opatfeni organizaéniho a stavebné technologickeho charakteru
k fadnému provedeni dila,

b) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku,

¢) zabezpeceni stavenisté, zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

d) demontaz stavajiciho zafizeni,

€) zajidténi atesti a dokladd o pozadovanych vlastnostech vyrobki napf. podle zdkona &. 22/1997
Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakoni, ve znéni
pozdé&jsich predpisil,

f) prohlaseni o shodé,

g) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté,

h) odvoz a vloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za uskladn&ni
v souladu s ustanovenimi zikona ¢, 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zikont, ve znéni pozdé&jsich predpisi,

i) zajisténi fotodokumentace o pribéhu stavby v ti§téné a digitalni podobé. Tato fotodokumentace
opatfena struénym popisem s vyznacenim data pofizeni bude objednateli pfedana jako p¥iloha
protokolu o pfedani a pfevzeti dokoncené stavby

j) geodetické zaméfeni stavby

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, pfezkoumal a provéfil
rozsah zakazky, seznimil se se v8emi dostupnymi podklady a stavebnim mistem. Zhotovitel dale
potvrzuje, Ze provéiil zakazku co do jeji tiplnosti, spravnosti, pfesnosti a rozsahu, a timto vyslovné
prohla3uje a konstatuje, Ze zaddvacim podminkam porozumél a Ze dilo lze podle jeho uvdzeni a podle
projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby slouzilo svému uéelu a spliiovalo véechny
pozadavky na néj kladené.

Zhotovitel potvrzuje, Ze jsou mu znamy vedkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila, vietné moZnych rizik s realizaci dila spojenych.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo véas, v odpovidajici kvalité podle platnych pfedpisi a technickych
norem.

Objednatel se zavazuje pfevzit provedené dilo bez vad a nedodélki a uhradit za provedeni dila cenu tak,
jak je uvedeno v El.6 této Smlouvy.

Dilo je povazovino za ukondené po provedeni viech praci a dodavek uvedenych v &l. 3 této Smlouvy
prosté vad a nedodélkii a zhotovitel pfedal objednateli veskeré doklady uvedené v odst. 10.2 této
smiouvy.
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4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

Sjednana doba pro provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech a dale dle harmonogramu praci, ktery tvofi
prilohu &. 3 a je nedilnou souéasti této smlouvy:

4.1.1. Zhotovitel zah4ji prace do 5 (péti) pracovnich dni od dorudeni pisemné vyzvy Objednatele

k zahdjeni praci. Pfedpokladané zahdjeni praci bude v mésici zaii 2018,

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukonéit prace nejpozdéji do 6. mésicii od zahajeni praci.
PInéni predmétu Smlouvy je zahdjeno protokolarnim pfedanim stavenisté zhotoviteli a ukongeno bude v
souladu s ¢l. 10 této Smlouvy.
Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenidte vetng viech dokladii pro provedeni dila nejpozdéji
v den zahdjeni stavby.
Jestlize zhotovitel provede dilo bez vad a nedodélkii pfed sjednanym terminem dokongeni, zavazuje se
objednatel toto dilo pfevzit i v d¥ivéjSim nabidnutém terminu.
DodrZeni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé od fadného a véasného spolupiisobeni objednatele
dohodnutém v této Smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spolupiisobeni neni zhotovitel
vprodleni se splnénim zdvazku, pokud pisemn& upozornil objednatele na nutnost poskytnuti
spolupiisobeni v pfiméfené dob&. Pokud je objednatel v prodleni s pln&nim tohoto svého zavazku, je
zhotovitel do doby sjednani dohody nebo dal3iho postupu opravnén pferusit price na stavbé a pozadovat
zménu Smlouvy v pFislunych &astech, zejména v terminu dokondeni.
Lhity plngni predmétu Smlouvy se fidi harmonogramem postupu praci ptedlozenym v nabidce
zhotovitele, ktery tvori ptilohu &. 3 této Smlouvy a je jeji nedilnou souéasti, V tomto harmonogramu
musi byt uvedeny zakladni druhy praci s tydenni podrobnosti €lenéni.
Harmonogram miZe byt aktualizovian podle skuteéného terminu zahdjeni stavby v souladu
s podminkami této Smlouvy. Pfipadna aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena
s objednatelem, a to nejpozdéji do terminu zahdjeni praci.

5. Véci uréené k provedeni dila

5.1.

5.2,

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

Objednatel se zavazuje ptedat zhotoviteli nejpozd&ji pii pfedéni stavenisté doklad prokazujici povoleni
stavby, veskeré potiebné doklady podle podminek souhlasu s provedenim ohlaSeného stavebniho
zaméru a projektové dokumentace o pfedepsanych zkouskach podmifiujicich prevzeti dila

Objednatel po uzavieni této Smlouvy pfeda zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu doklady potfebné k
zahdjeni stavby.

Objednatel ma ke zhotovované véci vlastnické pravo, pfitemz zhotovitel nese nebezpeti skod az do
okamziku piedani dila.

Cena za dilo

Cena za zhotoveni predmétu Smlouvy v rozsahu dle &l. 3 této Smlouvy ceny &ini:

Cena bez DPH 5.460.035 K¢,
Vyie DPH (21%) 1.146.607 K¢,
Cena véetné DPH 6.606.643 K¢&.

Dohodnuti cena bez DPH je stanovena na zikladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho Fizeni a
zadavacich podminek objednatele. Nabidkovy polozkovy rozpodet stavby (ocenéni vykazu vymér) ze
zadavaciho Fizeni (dile jen "nabidkovy rozpodet stavby") tvofi pfilohu &. 2 této Smlouvy a je jeji
nedilnou soucasti.

Dohodnuta cena bez DPH je cenou maximdlni a je pevnd po celou dobu realizace zakazky. Dai
z piidané hodnoty (déle jen "DPH") bude udtovdna a uvadéna pfi fakturaci zdanitelného plnéni v
souladu se zdkonem &. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich pfedpist (déle jen
"zakon o DPH").
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6.4, V dohodnuté cené bez DPH jsou obsazeny také ndklady na vybudovani, provoz, idrzbu

a likvidaci zafizeni stavenisté a naklady praci a pozadavki uvedenych v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.

6.5. Dohodnutd cena bez DPH je cenou nejvy$e pFipustnou a miZe byt zmé&néna pouze v piipadech

a za podminek uvedenych v této Smlouvé, zejména pak v pfipadé:

a) dojde-li po podpisu smlouvy a pred terminem dokongeni dila ke zménam sazeb DPH,

b) pokud se pfi realizaci dila vyskytne potifeba dodateénych stavebnich praci nebo dodateénych sluzeb,
které v pivednich zadavacich podminkiach nebo v dobé sjedndni Smlouvy nebyly znimy a nebyly v
piredmétu Smlouvy zahrnuty viibec nebo v menSim kvantitativnim rozsahu, jejich potfeba vznikla v
dosledku objektivné neptedvidanych okolnosti, tyto dodateéné stavebni price nebo dodateéné sluzby
jsou nezbytné pro provedeni pivodnich stavebnich praci nebo pro poskytnuti plvodnich sluzeb,
zhotovitel je nezavinil ani nemohl piedvidat, i s vynaloZenim veskeré odborné péce a tyto skuteénosti
maji prokazatelny vliv na cenu dila, oznami zhotovitel jejich potiebu pisemné objednateli. Smluvni
strany zanou bez zbyteéného odkladu jednat o zpusobu, jakym bude vznikla potieba dodate&nych
stavebnich praci nebo dodate¢nych sluzeb realizovana.

Vyie uvedené viak neplati v pfipadé, kdy poZadované stavebni price byly obsaZeny v zadavaci
dokumentaci, zhotovitel si neovéfil soulad vykazu vymér, a pfestoZe s ohledem na své odbornosti a
znalosti mohl tyto prace piedvidat, tyto nezahrnul do své nabidky. Povétmostni vlivy nejsou duvodem
k navySeni ceny.

6.6. Ma-li z ditvodi uvedenych v odst. 6.5. dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi byt postupovano

6.7.

nasledovné: Pro ocenéni praci nebo dodavek nebo sluzeb bude nejprve pouZita jednotkova cena
uvedena v nabidkovém rozpoctu stavby. Pokud jednotkova cena v nabidkovém rozpoétu stavby uvedena
neni, bude k jejimu stanoveni pouZita jednotkova cena podle systému cenové soustavy URS Praha, tj.
podle Katalogti ,,S* a ,,M* popisil a smémych cen stavebnich a montaZnich praci, a to na drovni 80%
v té dobé platnych smé&rnych jednotkovych cen. Realizaci praci nebo dodavek nebo sluZeb je mozno
provést pouze v rozsahu pisemné odsouhlaseném obéma smluvnimi stranami, ktery je uveden ve
stavebnim deniku s vykazem vymér nebo na zménovém listé. Jestlize zhotovitel provede né&které
z téchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel pravo odmitnout jejich tuhradu;
veskeré naklady spojené s témito zmé&nami a dopliiky nese zhotovitel.

Pokud dojde k realizaci ptipadi uvedenych v odst. 6.6. této Smlouvy, musi byt dohoda ohledné rozsahu
praci a jejich cen& uzaviena pisemné, a to samostatnym vzestupné ¢islovanym dodatkem ke Smlouvé,
v némZ bude uréen zejména predmét a rozsah praci, ¢as plnéni, pfedpokladany dopad na termin celé
stavby a cena téchto praci.

7. Platebni podminky

7.1.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat mésiéni platby, a to na zakladé zhotovitelem
piedloZenych faktur potvrzenych stavebnim dozorem. Objednatel poZaduje vystaveni 3 vyhotoveni
faktur, kaZde s platnosti originalu. Nedilnou pfilohou faktury bude objednatelem odsouhiaseny soupis
provedenych praci. Zhotovitel se zavazuje, ze predlozi objednateli vidy nejpozdéji 5 (pét) dni pied
vystavenim faktury soupis provedenych praci véetné jejich ocenéni v poétu 3 (tfi) originalii, ktery bude
obsahovat zejména:

» oznaceni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,
nazev, sidlo a IC zhotovitele,
tdaj o z4pisu v obchodnim rejstfiku véetné spisové znacky,
nazev, sidlo a IC objednatele,
datum vystaveni,
pfedmét a nazev dila, ¢islo Smlouvy,
soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych poloZek a jednotkové ceny dle nabidkového
rozpoctu stavby,

o cenu véetné DPH ¢asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci,

* razitko a podpis opravnéné osoby.
Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a jeho potvrzeni technickym dozorem objednatele vystavi
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7.2,

7.3.

7.4.

715.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

zhotovitel fakiuru — dafiovy doklad, jehoZ nedilnou sougdsti musi byt tento soupis provedenych praci.
Faktura - daitovy doklad, u které nebude pfilozen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny soupis
provedenych praci, bude objednatelem vracena.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohod® pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodévek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedodlo k
rozporu. Pokud bude faktura — dafiovy doklad zhotovitele obsahovat i ty price, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury — dafiového dokladu,
se kterou souhlasi. Na zbyvajici &ast faktury — dailového dokladu nemize zhotovitel uplatiiovat ¥idné
majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.
Podkladem pro poskytnuti jakychkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotovi zhotovitel
a neché odsouhlasit technickym dozorem objednatele. Faktura musi obsahovat zejména:

¢ oznaceni Faktura,
¢éislo dokladu,
nazev, sidlo a IC zhotovitele,
idaj o zapisu v obchodnim rejstéiku v¢. spisové znacky,
nazev, sidlo a IC objednatele,
datum vystaveni, datum odeslani a datum splatnosti,
oznaceni penézniho Gstavu a &islo Uctu, na ktery se ma platit,
predmét a nazev dila, &islo Smlouvy,
soupis provedenych praci s nalezitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlaseny technickym
dozorem objednatele,
cenu bez a véetné DPH ¢asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,
naleZitosti dafiového dokladu podle zikona o DPH,
soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuji k dilu,
¢astku k vhradg,

* razitko a podpis opravnéné osoby.
Pokud se na dile vyskytnou viceprice, které byly vzajemné odsouhlaseny smluvnimi stranami, bude
vystavena samostatnd faktura s tim, ze tato faktura musi kromé viech naleZitosti uvedenych v odst. 7.1
této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednény a odsouhlaseny.
Pokud zhotovitel, ktery je platcem DPH, provadi stavebni nebo montaZni price vymezené v Klasifikaci
produkce CZ-CPA 41 a2 43 vydané Ceskym statistickym Gfadem (dale jen "Klasifikace produkce CZ-
CPA™) na majetku, ktery je byt jen astecné objednatelem pouZivan k ekonomické &innosti, je nutné
aplikovat rezim pienesené dailové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad - fakturu s
néleZitostmi dle § 92a zakona o DPH v&etné& uvedeni kddu plnéni podle Klasifikace produkce CZ-CPA.
Soucasné zhotovitel uvede na kazdém dattovém dokladu - faktufe text:
"Fakturovana Castka neobsahuje daii z pfidané hodnoty. Pfredmét plnéni podléha rezimu pienesené
dafiové povinnosti podle § 92a zakona &.235/2004 Sb., o dani z pkidané hodnoty,
ve znéni pozdéjlich predpisit. Pro pfijemce plnéni vznika povinnost daii pfiznat a zaplatit. Sazba DPH
je2l %."
Skute¢nost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem providény stavebni nebo montiini prace, je
objednatelem pouzivin k ekonomické &innosti, je povinen objednatel oznamit zhotoviteli pisemné pred
zahajenim stavebnich praci.
Pokud objednatel neoznami skutenost uvedenou v odst. 7.6 této Smlouvy, pak plati, Ze objekt, na
kterém jsou provadény stavebni a montdzni prace, neni objednatelem pouzivan k ekonomické &innosti a
pro tuto dodavku nebude aplikovan reZim pienesené daifiové povinnosti podle § 92a zdkona o DPH,
Zhotovitel preda fakturu k odsouhlaseni technickému dozoru nejpozdéji 10. kalendiini den po ukonéeni
mésice, za ktery bude fakturovano.
Odsouhlasena faktura bude dorudena opravnéné osobé za objednatele nejpozdéji do 15. kalendafniho
dne po ukondeni mésice, za ktery bude fakturovano.

7.10.0bjednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnu od doruéeni faktury.
7.11.  Objednatel mize platbu odmitnout v pFipadé, kdy platebni doklad:

~  obsahuje nespravné nebo neiplné udaje,
—~  obsahuje chybné cenové udaje.
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Objednatel musi platebni doklad vratit bez zbyte¢ného prodleni, nejpozdé&ji do data jeho splatnosti,
jinak je v prodleni s placenim &astky, ktera méla byt fakturovana spravné. U opraveného dokladu bézi
nova lhiita splatnosti.

7.12.  Objednatel se zavazuje, Zze vy$e dohodnuté platebni podminky dodrZi a ve sjednanych terminech
poukaZe platby na uéet zhotovitele. V pfipadé prodleni s thradou je zhotovitel do doby skuteéného
zaplaceni plateb opravnén pferusit prace na stavbé a poZzadovat zménu Smlouvy v pislusnych ¢éastech,
zejména v &ase plnéni. V piipadé pieruseni price je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veskeré
naklady a $kody, které mu v této souvislosti vznikly.

7.13. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

7.14.  Zhotovitel bude vystavovat faktury do vy$e 90% ceny dila. Zbyvajicich 10% ceny dila
(pozastivka) bude uétovano koneénou fakturou. Koneénou fakturu Zhotovitel vystavi po iplném
dokonéeni, pfedani a pievzeti posledni ¢asti dila bez vad a nedodélka.

8. Zpisob provadéni dila

8.1. Zpisob provadéni dila se fidi ustanovenimi § 2589 a nasl. OZ, pokud neni dohodnuto jinak. Zhotovitel
bude pfi plnéni pfedmétu této Smlouvy postupovat s odbornou znalosti a pééi ve smyslu ust. § 5 OZ.
Zavazuje se dodriovat vieobecné zavazné piedpisy, technické normy a podminky této Smiouvy.
Zhotovitel se bude fidit vychozimi podklady objednavatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovniki
smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadienimi dotéenych organii statni spravy.

8.2. Zhotovitel povede ode dne pFevzeti stavenisté do okamziku predani dila stavebni denik. Podrobna
iiprava ohledné stavebniho deniku je uvedena v él. 9 VOP, pokud dale neni uvedeno jinak.

8.3. Mimo stavbyvedouciho miize provadét zaznamy do stavebniho deniku pracovnik vykonavajici autorsky
dozor, organy statni kontroly popf. jiné statni organy a jini k tomu zmocnéni zastupci objednatele a
zhotovitele.

8.4. Technicky dozor stavebnika vykonava osoba povéfena objednatelem. V jeho prib&hu sleduje zejména,
zda price jsou providény v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci a zadavacimi podminkami,
podle technickych norem, jinych pravnich pfedpist a rozhodnuti vefejnopravnich predpisii tak, aby
jakost dila odpovidala pozadovanému standardu. Na nedostatky zjidténé v pribéhu praci objednatel
neprodlené upozorni zdpisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je v takovém pfipad® povinen
postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V pfipadé zjisténi vad dila tyto neprodlené odstranit &i
dohodnout zpiisob a termin odstranéni.

8.5. Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do &innosti zhotovitele. Je viak opravnén dat
pracovnikim zhotovitele prikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny
a je-li ohroZena bezpe&nost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé.

8.6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele k provéfeni praci, které budou
v daldim pribé&hu praci zakryty, a to zdpisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi) dny pied provadénim
téchto praci. Druh praci bude rovnéz pfedem dohodnut ve stavebnim deniku. Nevyzve-li zhotovitel
Technicky dozor stavebnika ke kontrole takovych praci, bude povinen na zadost Technického dozoru
stavebnika zakryté prace odkryt na vlastni naklad. Pokud se objednatel nedostavi k provéfeni praci, o
kterych byl prokazatelng informovan, zhotovitel je opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto
piipadé objednatel dodateéng pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti a zakryti
provést na naklady objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze price nebyly fadné provedeny, nese vedkeré
néklady s timto ukonem spojené zhotovitel. Provedeni technické kontroly provadéni dila objednatelem
nezproituje zhotovitele zodpovédnosti za fadné a kvalitni provedeni dila.

8.7. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i
jiny pravodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji pied
zahdjenim montaznich praci, objednateli nebo Technickému dozoru stavebnika certifikat &i jiny
privvodn{ doklad prokazujici kvalitu zabudoviavaného vyrobku, konstrukce &i materidlu. Zhotovitel
souhlasi, Zze v p¥ipadé nejasnosti o kvalité vyrobku, konstrukce &i materidlu ma objednatel pied jejich
zabudovanim pravo vyZadovat pfedlozeni piislusnych vzorkt s pritvodnimi doklady prokazujicimi napf.
vyrobce, parametry, kvalitu atd. Soucasné se zhotovitel zavazuje, Ze v piipadé pouZiti vyrobku,
konstrukce ¢&i materialu, které nejsou specifikovany v projektové dokumentaci, vyzve pied jejich
objednanim objednatel a vyzida si jeho souhlas.
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8.8. Objednatel ma pravo prohlédnout (zkontrolovat), pfipadné vyzkouset material (dilo &i jeho ast), aby se
ujistil, Ze vyhovuje podminkam uvedenym ve smlouvé. Tyto prohlidky (kontroly) a zkousky budou
provadény u zhotovitele nebo jeho poddodavateli v mist& dodani, popf. v misté kone&ného plnéni dila.
Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatelii, pak se musi zhotovitel osobim povéfenym
objednatelem zajistit pro tyto icely viechny potfebné technické prostfedky a soucinnost, a to zdarma.
Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materialii vzdy, kdyz jsou objednatelem pozadovany pro
kontrolni mé&feni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo zkouZené price &i materialy
nevyhovovaly specifikacim poZadované kvality, smi je objednatel odmitnout s prokdzinim
nevyhovujicich vlastnosti a zhotovitel musi bud’ odmitnuté zboZzi nahradit nebo provést viechny
upravy (zmény) nezbytné pro splnéni specifikovanych pozadavki, a to na vlastni naklady.

8.9. Sjednané terminy se povazuji za splnéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi objednatel.

8.10. Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Eizeni postupu praci a dodrZovani
ptedpisii bezpefnosti price a ochrany zdravi pfi praci a za pofadek na pracoviiti. Odpovida za
provadéni dila ve vyZadované kvalité a ve stanovenych terminech.

8.11. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za plnéni prisluinych ustanoveni zakoni, vyhlasek
a norem o pozarni ochrané.

8.12. Kdodrzeni ustanoveni této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zpusobilymi a proskolenymi pracovniky.

8.13. Zhotovitel je povinen velkeré poddodavatele podilejici se na realizaci stavby seznamit se viemi
podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podkladii a této Smlouvy. Zhotovitel nese
veSkerou zodpovédnost za Einnost, dodavky a prace svych poddodavateli. Pfeneseni jakychkoli
zavazkii plynoucich z této Smlouvy na poddodavatele je nepfipustné a je viiéi objednateli pravné
neaginné,

8.14. Vpiipadé, ze vpribéhu praci dojde ke zjisténi pfipadné moZnych archeologickych nalezi, je
zhotovitel povinen prerudit prace a informovat o téchto skuteénostech objednatele a opravnéné organy
statni spravy. Pokud tak neuéini, nese zhotovitel veskeré disledky ztoho plynouci. Objednatel je
povinen rozhodnout o dal3im postupu.

8.15. Prerudeni praci zhotovitelem v pfipadé nalezu popsaného v odst. 8.14. je brano jako pilsobeni vys&i
moci a bude postupovano dle odst. 14.2,

9, Stavenisté

9.1. StaveniSté je prostor, uréeny k provedeni dila a k zafizeni staveni§té. Objednatel se zavazuje piedat
zhotoviteli staveniSt€ prosté prav tfetich osob v terminu uvedeném v bodé 4.1.1 této Smlouvy.

9.2. O piedani staveni$té bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci smluvnich stran, V zépise se uvedou
vzdjemné vztahy pro plnéni pfedmétu vefejné zakazky bez prekaZek jak na strané zhotovitele tak
objednatele.

9.3. Pfi jednani o predéni stavenisté objednatel za uplatu pfeda zhotoviteli soucasné:

— napojovaci mista pro zabezpeceni stavby v nezbytném rozsahu tj. pfivod el. energie,
vody, kanalizace s tim, Ze budou provedeny odeéty stavii jednotlivych méfidel

—  plochy pro zafizeni staveni3té véetné ploch mezideponijnich skladek,

—  podminky pfijezdu ke stavenisti.

9.4. Zarizeni staveniité si celé zabezpecuje zhotovitel. Naklady na vybudovani, dpravy stavajicich zafizeni
pro uéely zafizeni stavenisté a likvidaci zafizeni stavenisté jsou sougasti smluvni ceny. Material zbyly
po demontazi zafizeni stavenidté je majetkem zhotovitele.

9.5. V pisemném piedani stavenidté budou sepsany podminky poskytovani energii, vody, kanalizace, aj..
Zhotovitel bude povinen spotiebované energie, vodu, kanalizace, aj. uhradit objednateli na zakladé
faktur vystavenych objednatelem, pfiéemz spotiebované mnozstvi bude vychizet z rozdilu odeétd mezi
odecty dle ¢l. 9.3. smlouvy a odedty aktualnimi.

9.6. Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenidti pofddek a &istotu. Odstrani na vlastni ndklady
odpady, které jsou vysledkem jeho &innosti.

9.7. Zhotovitel na své naklady béhem stavby zajisti ¢idténi a udrzbu komunikaci a vefejnych ploch
pouzivanych pii stavbé ve stavu odpovidajicim pFislusnym piedpisim.
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9.8, Zhotovitel zlikviduje vlastni zafizeni staveni$t€ a pfeda vyklizené staveni§té objednateli do 3 (tFi) dni
po piedini dila. Po uplynuti této lhity muze zhotovitel ponechat na staveniiti jen zakizeni
a material potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélka zjisténych pki prejimacim Fizeni. Po jejich
odstranéni je povinen neprodlené staveniité protokolarn& pfedat objednateli ve stavu prostém
jakychkoliv piekazek.

9.9, Zhotovitel zodpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi prici (dale jen "BOZP") vlastnich pracovnikii.

1. PFedini a prevzeti dila

1., K piedani a prevzeti dila vyzve zhotovitel pisemn& zipisem ve stavebnim deniku objednatele
5 (pét) dnh pred terminem zahdjeni pfejimaciho Fizeni. K terminu zahéjeni pfejimky pfedloZi zhotovitel
pisemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o pfedani a
pievzeti predmétu dila zapis, ktery musi obsahovat alespoii:

-~ popis predavaného dila,

— zhodnoceni kvality pteddvaného dila,

— soupis vad a nedodélki, pokud je predavané dilo vykazuje,

- zpusob odstranéni pfipadnych vad a nedodélka,

— lhita k odstranéni piipadnych vad a nedodélkil,

— vysledek prejimaciho fizeni,

— podpisy zastupci obou smluvnich stran, ktefi pfedéni a pfevzeti dila proved|i.
Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zdpis o pfedani a prevzeti pfedmétu dila i v pFipadé
drivéjsiho dokonéeni dila.

10.2.  Pii pfejimacim Fizeni pfeda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

— doklady dle podminek souhlasu s provedenim ohladeného stavebniho zaméru a
projektove dokumentace o predepsanych zkouSkach podmiiiujici prevzeti, dila

— i titéna vyhotoveni projektové dokumentace skutegného provedeni stavby se
zakreslenim veskerych zmén podle skuteéného stavu provedenych praci a jednu
digitalni verzi na dohodnutém datovém nosiéi,

— geodetické zaméfeni dila,

~ pisemna stanoviska spravcd a provozovatell siti dotéenych stavbou véetné jejich
vyjadreni pfed zakrytim siti,

- fotodokumentaci o pribéhu stavebnich praci na elektronickém nosiéi,

— provozni piedpisy k obsluze jednotlivych &asti dila,

— atesty, prohla3eni o shodg,

— doklady jakosti na materialy, pouzivané v priub&hu stavby a zabudované do stavby,

- doklady vydané v souladu se zdkonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadaveich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich ptedpisa,

— zApisy a osvédCeni o provedenych zkouskach a kvalité pouzitych materidla,
konstrukei zakrytych v prubéhu stavby,

- stavebni denik,
soubor zdpisu o diléich prejimkach, pokud byly uskutenény.

10.3. Dilo obJednateI prevezme bez vad a nedodélkil.

10.4. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych projektovou
dokumentaci, technickymi normami a obvyklymi zvyklostmi ve stavebnictvi.

10.5. Nedodélkem se rozuméji nedokoncéené prace oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve
smyslu ust. 2628 OZ pro G&ely této smlouvy nepovazuji jakékoli vady dila, které by mohly ovlivnit
samostatné, &i ve vzijemném pusobeni fadné a bezpe&né uzivani dila.

10.6. Objednatel je povinen i po pievzeti stavby umoznit zhotoviteli pfistup na stavbu z diivodii odstranéni
ptipadnych vad a nedodétki, které budou uvedeny v zapise o predani a pievzeti predmétu dila.
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1L. Zaruéni doba a zodpovédnost za vady

1Ll Odpovédnost za vady dila se Fidi touto Smlouvou a pfislu$nymi ustanovenimi OZ,

111, Zhotovitel ru¢i za upiné a kvalitni provedeni pfedmétu dila podle této Smlouvy, platnych pravnich
predpisti, CSN, dalSich norem, TP, TKP a pozadovanych standardii.

113, Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku na jakost v délce 60 mésici. Tato zaruéni doba se
nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zarugni lhitou, uvedenou jejich vyrobcem. Zaruéni doba podina
bézet dnem predani a pfevzeti dila bez vad a nedodélka.

114, Zhotovitel nenese zaruky za vady materialu a zafizeni dodanych objednatelem a neodpovida za
vady vzniklé objednateli nedodrzenim pokynti v pfedanych navodech pro provoz a (idrzbu zafizeni.
11.5.  Zhotovitel je povinen b&hem zaruéni lhaty, na svou odpovédnost a ndklady, dalsi zjisténé vady
neprodlené a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé, a to na zdkladé oznameni vad provedeného
objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 5 (péti) dnii po jejich zjidténi. Zhotovitel je povinen se
k reklamaci vyjadiit do 5 (péti) dnii po jejim obdrzeni a do 5 (p&ti) pracovnich dnil (pfi pfiznivych
klimatickych podminkach) tuto odstranit. Zaruéni doba pro reklamovanou &ast se prodluzuje o dobu od
oznameni reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsani zapisu o predani a prevzeti reklamované

¢asti po odstranéni vad.

11.6.  Odstranéni vad v zaruéni dob& potvrdi v zapise objednatel zhotoviteli, popi. uvede duvody, prod
tento zapis odmita podepsat. K pfedani a pievzeti reklamované &asti je povinen se objednatel dostavit,
pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 (tfi) dny pfedem.

11.7.  Jestlize se ukaZe, ze vada materialu zabudovaného do pfedmétu dila je neodstranitelna, zavazuje se
zhotovitel dodat do 30 (tficeti) dni od zjisténi této skutenosti nahradni pfedmét plnéni. Za vadu
neodstranitelnou se povazuje i takova, ktera se vyskytla znovu po opravé.

11.8.  Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni nejpozdéji do 10 (deseti} dnii po
jejim zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce podle &l 1 této Smlouvy.

11.9. Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 2615 OZ. Velkeré &innosti souvisejici
s projednanim reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni reklamace, zajist'uji zastupci zhotovitele
uvedeni v &l. | této Smlouvy.

12. Smluvni pokuty

12.1.  Smluvni strany se dohodly, ze mohou byt uplatnény opravnénou stranou z titulu neplnéni niZe
uvedenych zavazki z této Smlouvy, tyto smluvni pokuty:

12.2.  Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se splnénim sjednaného terminu pfedani a pkevzeti dila ve
vy3i 0,2 % (dvé desetiny procenta) z ceny dila za kazdy i zapodaty den prodleni az do data podepséni
protokolu o pfedani a prevzeti.

12.2.1. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélki ve vysi 1.000,- K&
(Tisic korun ¢eskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti lhité pro jeji odstranéni
uvedené v protokolu o pfedani a pievzeti dila az do dne, kdy vady
a nedodélky budou odstranény.

12.2.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad zjidténych a uplatnénych v ramei
zaruky ve vysi 1.000,- K& (Tisic korun ¢eskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti
dohodnuté ihuté k odstranéni uvedené v dohod& o odstranéni vad aZ do dne, kdy vady a
nedodélky budou odstranény.

12.2.3. Smluvni pokuta za prodleni objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb ve sjednané lhiite
splatnosti ve vy3i 0,015 % (patnact tisicin procenta) z dluzné &astky za kazdy i zapodaty den
prodleni.

12.2.4. mluvni pokutu za prodleni zhotovitele s nedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté dle ¢l. 9.8
této Smlouvy ve vy3i 0,05 % (pét setin procenta) z ceny dila za kazdy i zapodaty den prodleni.

12.3.  Smluvni strany se dohodly, Ze uplatnéni prava na zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na nahradu
Skody a tu miize i nadale pozadovat objednatel v plném rozsahu.

124.  V ptipadé porudeni ¢l. 14.14 smlouvy objednatelem, tedy Ze zména poddodavatele nebude ptedem
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odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavateli, které neuved|
v nabidce, pfipadné poddodavatelem bez udéleného pisemného souhlasu objednatele, zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vyii 20% z ceny za dilo,

13. Odstoupeni od Smlouvy

13.1.  Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se Smiouvou nebo bude zanedbavat pinéni svych

zdvazkil tak zivainym zplisobem, Zze to ovlivni provadéni praci, mizZe objednatel prostfednictvim
oznameni pozadovat na zhotoviteli odstranéni takového neplnéni nebo zanedbéni.
Jestlize zhotovitel nebude plnit v pfiméfené dobé od oznameni objednatele, mize objednatel po 20
(dvaceti) dnech od zaslani oznameni od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukonéeni musi
objednatel spolu se zhotovitelem co moZna nejdiive ovéfit hodnotu provedenych praci a viech dluznych
¢astek k terminu odstoupeni a tento dluzny zavazek si vzajemné potvrdit,

13.2.  Zhotovitel miize od Smlouvy odstoupit v pfipadé, ze

— objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zpisobi zhotovitelovu
neschopnost provést smluveny vykon. Odstoupeni je pipustné teprve tehdy, kdyz
zhotovitel pisemné navrhl objednateli pfimérenou lhatu ke splnéni zavazku a ta
neuspéiné uplynula,

— objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s thradou
oproti dohodnutym platebnim podminkdam. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy,
kdyz objednatel neuhradil potvrzené faktury ani po uplynuti lhuty 1 (jednoho)
mésice od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.3. 'V pripadg, ze Objednatel nevyzve pisemné Zhotovitele k pfedani stavenisté ve lhité¢ 12 mésict od
podepsani Smlouvy, ma kterakoliv smluvni strana pravo odstoupit od Smlouvy. Odstoupeni od Smlouvy
v takovém pripadé nepodléha Zzadnym sankcim a nevykazuje Zadné naroky ani zdavazky viéi druhé
strané.

13.4. Uginky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného projevu ville od Smlouvy odstoupit druhé
strané. V pochybnostech se ma za to, Ze oznameni bylo doruéeno tfetim dnem ode dne jeho odeslani na
posledni zndmou adresu.

14. Jina ujednani

14.1. Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokladaji poruseni smluvnich
povinnosti uvedenych v nasledujicich &astech Smlouvy za porudeni podstatné:

— prodleni objednatele 14 (&trnact) kalendainich dni s povinnosti dle odst. 4.3 a odst.
5.1 této Smlouvy,

~ prodleni zhotovitele 14 (&étrnact) kalendainich dni s povinnosti dle odst. 4.1.1 této
Smlouvy.

14.2, Kaida ze smluvnich stran ovlivnéna vy33i moci musi bez zpoZdéni a ne pozdéji nez 5 (pét) dnii od
vyskytu vyssi moci ozndmit druhé strané piisobeni a charakteristiku vy$§i moci. Jestlize z dlvodu vy3si
moci bude zhotovitel zpozdén v plnéni svych zavazki dle této Smiouvy, bude mit pravo na takové
prodlouzeni terminu, které by mélo byt za viech okolnosti &estné a pfiméfené, Pokud by plisobeni vy&si
moci trvalo ne vice nez 30 dnu, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny Zzidné dodateéné niklady.
V opaéném pfipadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich ujednéni.

14.3.  Jestlize bude zhotoviteli v diisledku vy3$8i moci definitivné zabranéno plnit tuto Smlouvu nebo jeji
¢ast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zikladé vzajemné pisemné dohody ukonéit Smlouvu

nebo tu jeji ¢ast, v jejiz realizaci je zhotoviteli s kone¢nou platnosti zabranéno. V ptipadé ukonéeni vyse
uvedenym zplisobem musi objednatel zaplatit zhotoviteli pomérnou &ast odmény za  provedené price a
za polozky vyrobené pred datem ukonéeni.

144. Smluvni strany jsou povinny dbét o nepoSkozeni dobrého obchodniho jména druhé strany. Porudeni
téchto povinnosti zaklada i ziavazek k nahradé 3kody. Ostatni ustanoveni OZ o nekalé soutézi timto
ujednanim nejsou dotéena.
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1435 Odpovédnost za Skodu se fidi obecn& zavaznymi pravnimi predpisy. Hradi se 3koda skute¢na
1 udly zisk, a to uvedenim v predesly stav nebo v penézich, pfi¢emZ pravo volby ma strana poskozena.

14.6. Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost za Skody zpiisobené viemi uastniky vystavby na
zhotovovaném dile v rozsahu zadanych praci po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila objednatelem
bez vad a nedodélkii, stejné tak za Skody zplisobené svou &innosti objednateli nebo tieti osob& na
majetku, tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv narueni &i poSkozeni majetku (napf. vjezdu, plotii, objektd,
prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbytedného odkladu tuto $kodu odstranit a
neni-li to mozné, tak finanéné vhradit.

14.7.  Zhotovitel (v¢. pfipadnych poddodavatel)) musi dodrzovat plan bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a fidit se pokyny BOZP.

14.8.  Zhotovitel bude odpovédny za $kodu, kterou zpisobi objednateli, vzniklou v souvislosti s plnénim
Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.

14.9. Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni splnéni kvalifikace,
je moZné jen ve vyjimeénych piipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat
kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

14.10. Ve smyslu § 2 €) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, berou smluvni strany na védomi, ze
kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne piedani a prevzeti dila jsou povinny spolupisobit p¥i finanéni
kontrole, a zarovei jsou povinny poskytnout kontrolnim orgdniim dokumenty, vztahujici se k pfedmétu
Smlouvy a umoZnit nahlédnuti do ugetnictvi nebo dafiové evidence s nim souvisejici.

14.11. Smluvni strany berou na védomi pravo poskytovatele dotace na zajistovéani veskerych podkladii a
adaji nutnych pro kontrolu hospodarného, uéelného a efektivniho nakladani s u&elové poskytnutymi
finan€nimi prostfedky u zhotovitele.

14.12. Zhotovitel je povinen umoZnit ptistup kontrolnim orginim ve smyslu zdkona &. 320/2001 Sb., o
finanéni kontrole, v platném znéni (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj, Ministerstvu
financi, auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému G&etnimu dvoru, Nejvy$$imu kontrolnimu
ifadu, pfisludnému Finanénimu Ufadu a dalsim kontrolnim organiim) do objekti a na pozemky dotéené
projektem a jeho realizaci a provést kontrolu dokladi souvisejicich s projektem.

14.13. Zhotovitel bere na védomi, Ze v pfipadg, kdy je dilo financovino z grantovych & dotagnich tituld a v
disledku poruSeni smluvnich povinnosti na jeho strané by do3lo k tomu, e by objednatel byl povinen
tyto prostiedky vratit poskytovateli a k vriceni by doslo v pfimé souvislosti s porudenim jeho smluvni
povinnosti, je povinen nahradit objednateli $kodu, ktera by mu prokazatelné vznikla.

14.14. Zhotovitel se zavazuje, Ze plnéni dilgich &asti vefejné zakazky pfipadnymi poddodavateli verejné
zakazky bude v souladu s jim pfedlozenymi informacemi o poddodavatelich v jeho nabidce. V pipadé
zmény poddodavatele, je dodavatel povinen oznamit objednateli tuto skute¢nost pfed zahdjenim pln&ni
vefejné zakizky novym poddodavatelem, pfiemZ pro zahdjeni plnéni Gasti vefejné zakdzky novym
poddodavatelem musi byt objednatelem zhotoviteli ud&len pisemny souhlas.

14.15. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji v den podpisu této Smiouvy piedloZit objednateli originil,
nebo diedné ovérenou kopii pojistné smlouvy s minimilnim limitem plnéni z pfipadné skodni
udalosti v pIné vy3i nabidkové ceny zakéazky.

15, Zavéreéna ustanoveni

15.1.  Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato Smlouva i vztahy podle ni vzniklé OZ. V pfipadé vzniku
sporu se smluvni strany zavazuji je fedit dohodou v ramci zasady ,dobré vile®. Nedohodnou-li se
smluvni strany na smirném vyfeSeni sporu, rozhodne na navrh jedné z nich soud k rozhodovani vécné a
mistné pfisludny dle ustanoveni zakona ¢&. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad, ve znéni pozdéjsich
predpisi.

15.2. Tato smlouva vstupuje v platnost a i¢innost dnem uvefejnéni v registru smluv.

15.3. Smluvni strany prohlasuji, Zze s obsahem této smlouvy souhlasi, ze smlouvu uzaviely na zakladé své
svobodné a vazné ville a Ze nebyla u¢inéna v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na zikladé
této skutednosti pEipojuji své podpisy.

154. Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Smlouvy véetn& pfiloh na Profilu zadavatele v souladu se
zdkonem &. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach,
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134 Tato Smlouva miZe byt ménéna a dopliiovana pouze pisemnymi vzestupné &islovanymi dodatky ke
Smlouvé po fadném potvrzeni a podepsani zastupcii obou smluvnich stran,
1546 Smlouva je vypracovana ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz objednatel obdrzi ti
podepsané vyhotoveni a zhotovitel obdrZi jedno podepsané vyhotoveni.
15.1.  Dodavatel souhlasi s uvefejnénim této smlouvy a jejich pfiloh na Profilu zadavatele Mésta Litovel, v
elektronickém nastroji CENT a v registru smluv.
1548 Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nize uvedené pFilohy:
Piiloha €. 1 — VOP (VEeobecné obchodni podminky).
Ptiloha &. 2 - Nabidkovy poloZkovy rozpodet stavby (viz odst. 6.2.}.
Priloha &. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.).

V Olomouci dne ...... Bz "1 E-

Zhotovitel:

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ng. Petr Buchta
predseda piedstavenstva

1DS - InZenyrske 3 dapravnf
stavby Olomouc a.s. 04

Albertava 21 - 779 00 Olom
¢ ouc
IG0: 25869523, D1, £Z250868623
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L.

VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY

Povinnosti zhotovitele
1.1.  Opravnéni k podnikani

1.1.1. Zhotovitel je povinen pfedlozit pfed podpisem smlouvy Objednateli doklady
opraviiujici jej k podnikani podle zvlastnich pravnich predpisii pro cely rozsah dila.

1.2 Zivazek provést dilo na sviij naklad a na svou odpovédnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeti ve sjednané dobé.
Povinnosti objednatele
2.1.  Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednate! je povinen tadné a véas provedené dilo prevzit a zaplatit za n&j dohodnutou
cenu

Piedmét smlouvy
3.1. Piedmétdila

3.1.1. Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby. Zhotovenim
stavby se rozumi tplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montaznich
praci a konstrukei, véetné dodédvek potiebnych materialii a zatizeni nezbytnych pro fadné
dokoné&eni dila, dale provedeni viech &innosti souvisejicich s dodévkou stavebnich praci
a konstrukci jejichZ provedeni je pro Fadné dokoneni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenité, bezpecnostni opatieni apod.) véetné koordina&ni a kompletaZni Einnosti celé
stavby.

3.1.2. Predmét dila je vymezen projektovou dokumentaci piedanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Souéasti dila jsou vedle &innosti uvedenych ve smlouvé o dilo vidy i ndsledujici prace a
cinnosti:
3.1.3.1. zajisténi vytyéeni vedkerych inzenyrskych siti v prostoru stavenisté. Zhotovitel
je povinen zajistit, aby nebyly od pfevzeti Stavenité do pfedéni dila poruseny,
a rovn& zajistit zpétné protokolari piedani inzenyrskych siti jejich spraveim,
Zhotovitel odpovida Objednateli za 3kodu zpisobenou poruSenim této
povinnosti.

3.1.3.2. zajisténi viech nezbytnych priizkumit nutnych pro fadné provadéni a
dokonéeni dila,

3.1.3.3.  zajisténi a provedeni viech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

3.1.34. vedkeré price a dodavky souvisejici s bezpednostnimi opatfenimi na ochranu
lidi a majetku (zejména chodcd a vozidel) v mistech doteenych stavbou,

3.1.3.5.  zajisténi bezpe&nosti price a ochrany Zivotniho prostiedi,

3.1.3.6. zajisténi atestii a dokladii o poZzadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci
(i dle zékona & 22/1997 Sb. — prohlaseni o shod€) a revizi veSkerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zévad, zajiSténi
viech ostatnich nezbytnych zkouZek, atesti a revizi podle CSN a pravnich
nebo technickych predpist platnych v dob& provadéni a predani dila, kterymi
bude prokazino dosaZeni pfedepsané kvality a piedepsanych technickych
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parametri dila,
3.1.3.7. ziizeni a odstranéni zafizeni staveni$té véetné napojeni na inzenyrské sité,

3.1.3.8.  zabezpeteni fadné likvidace odpadil vzniklych na stavbé (zejména vykopand
zemina, vybourané hmoty a stavebni sut’) dle zakona & 185/2001 Sb., o
odpadech v platném znéni.

3.1.3.9.  uvedeni viech povrchil dotéenych stavbou do piivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, prikopy, propustky apod.),

3.1.3.10.  zabezpeceni dodrZeni podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti,

3.1.3.11.  zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich zdzemniho rozhodnuti a ze
stavebniho povoleni nebo jinych dokladi,

4. Terminy plnéni
4.1.  Termin zahajeni
4.1.1 Zhotovitel zahaji prace do 5 (péti) dnii od doru€eni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni
praci.
4.1.2  Pokud Zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve Ihuté¢ 10 dnid ode dne, kdy mél price na
dile zahajit, je Objednatel opravnén od smiouvy odstoupit,
4.2.  Termin dokonéeni

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokondit prace na dile v terminu dokonéeni dila sjednaném ve
smlouvé,

4.2.2. Dokonéenim dila se rozumi GpIné dokonéeni celé stavby a podepsani posledniho zapisu
o piedani a prevzeti stavby.

4.3.  Podminky pro zménu sjednanych termini

4.3.1. Viceprace a ménéprace, jejichZ finanéni objem nepiekrodi 10% z hodnoty sjednané ceny
dila, nemaji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokongeno ve sjednaném terminu,
pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
5.1.  Obsah ceny

5.1.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjedndna v souladu s ustanovenim § 2 zdkona &.
526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdg&jsich predpisi, a je stranami dohodnuta bez dané
z pfidané hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace piedané objednatelem zhotoviteli. Pro
obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, ktery je soucasti pfedané Projektové
dokumentace.

5.1.3. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpoétu jsou ceny pevné po celou dobu
vystavby.

5.2.  Doklady uréujici cenu

5.2.1. Je-li cena dila doloZena Polozkovymi rozpoéty, odpovidd Zhotovitel za to, Ze tyto
Polozkové rozpofty jsou vuplném souladu s Vykazem vymér, pledlozenym
Objednatelem. PoloZkové rozpoéty slouzi k prokazovani finan¢niho objemu
provedenych praci (tj. jako podklad pro mésicni fakturaci) a déle pro ocenéni pripadnych
vicepraci nebo ménépraci.

5.2.2, Zhotovitel nemi privo domdhat se zvyieni sjednané ceny zdivod(i chyb nebo
nedostatkit v PoloZzkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby dtsledkem nepfesného nebo
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nedplného ocenéni Vykazu vymér.

5.3.  Podminky pro zménu ceny

53.1.

5.3.2.

Sjednana cena je cenou nejvySe pFipustnou a miZe byt zménéna pouze za niZe
uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je moZna pouze:

a) pokud v pribéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zmé&nam sazeb DPH
nebo ke zménam jinych dafiovych predpisi majicich vliv na cenu dila;

b) pokud Objednatel bude poZzadovat i provedeni jinych praci nebo dodévek, nez t&ch,
které byly pfedmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylouéi
nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni;

¢) pokud Objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera
byla uréena Projektovou dokumentaci;

54.  Zpisob sjednani zmény ceny

5.4.1.

5.4.2.

54.3.

5.4.4.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypolet zmény nabidkové ceny a predlozit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznikad pravo na zvy3eni sjednané ceny teprve v piipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

Objednateli vznikd pravo na sniZeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Zhotovitelem,

Zhotoviteli zanika jakykoliv ndrok na zvys$eni sjednané ceny, jestlize pisesmné neoznami
nutnost jejiho prekrodeni a vysi pozadovaného zvy3eni ceny bez zbyte&ného odkladu
poté, kdy se ukdzalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni viak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvy$eni sjednané ceny. Zvy3eni sjednané ceny je mozné
pouze za podminek danych témito obchodnimi podminkami.

5.5. Viceprace a ménéprice a zplsob jejich prokazovani

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Vyskytnou-li se pii provadéni dila viceprice nebo ménéprice, je Zhotovitel povinen
provést jejich pfesny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis pfedlozit Objednateli
k odsouhlaseni. Dale zhotovitel je povinen pfed samotném provedenim vicepraci mit
tuto €innost odsouhlasenou objednatelem.

Objednatel je povinen vyjadfit se knavihu  Zhotovitele nejpozdéji
do 10 ti dnii ode dne pfedloZeni navrhu Zhotovitele.

Obé¢ strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
smlouvé.

6. Platebni podminky
6.1.  Zalohy

6.1.1.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zilohu.

6.2.  Postup plateb

6.2.1.

6.2.2,

Cena za dilo bude uhrazena prib&iné na zakladé daiovych dokladid {déle jen ,.faktur*)
vystavenych Zhotovitelem 1x mésiéné.

Zhotovitel predlozi Objednateli vidy nejpozdéji do 5 dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zpuisobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel
je povinen se ktomuto soupisu vyjadfit. Po odsouhlaseni objednatelem vystavi
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zhotovitel fakturu. Nedilnou souéasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatnd.

6.2.3. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodivky, u
kterych nedo3lo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprivnén uhradit pouze tu &ast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemiize Zhotovitel uplatiiovat
Zadné majetkové sankce ani arok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

6.3.  Platby za viceprace

6.3.1, Pokud se na dile vyskytnou viceprice s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi
byt jejich cena fakturovana samostatné.

6.3.2. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vy$e uvedenych naleZitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly viceprice sjednany a odsouhlaseny.

6.4.  Termin spln&ni platebni povinnosti Objednatele

6.4.1. Dnem zaplaceni je den odepsani finanénich prostfedki z 0étu objednatele.

7. Majetkové sankce
7.1.  Sankce za neplnéni dohodnutych termind

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu dokonéeni dila sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % (dvé desetiny
procenta) z ceny dila za kazdy den prodleni. Ve smlouvé mize byt dohodnuta smluvni
pokuta vyssi.

7.1.2. Prodieni Zhotovitele proti terminu dokonéeni dila sjednaného dle Smlouvy del3i jak 20
dni se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

7.2.  Prodleni s Ghradou ceny

7.2.1. Pro pfipad pozdni uhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel opravnén poZadovat
po Objednateli zaplaceni Groku z prodleni dle platnych pravnich predpisi.
7.3.  Zpuisob vyGétovani sankci
7.3.1. Sankci (smluvni pokutu, urok z prodleni) vyuétuje opravnéna strana strané povinné

pisemnou formou. Ve vyltovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyaétovini sankce opraviiuje a zpilisob vypoétu celkové vyie sankee.

7.3.2. Strana povinnd se musi kvyiftovani sankce  vyjadiit  nejpozdéji
do 10 dni ode dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vytétovanim souhlasi,
Vyjadienim se v tomto piipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné,

7.3.3. Nesouhlasi-li strana povinnd s vylaétovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané
Ihite sdélit opravnéné strané diivody, pro které vyiictovani sankce neuznava.

7.3.4. Sankci lze uplatnit nejpozdéji do 3 mésich ode dne, kdy narok na vyiétovani majetkové
sankce vznikl. Mamym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce zanika (totéz se
vztahuje 1 na trok z prodleni).

8. Stavenisté
8.1,  Predani a prevzeti Stavenisté

8.1.1. Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Staveniité (nebo jeho ucelenou &ast) prosté
prav treti osoby nejpozdéji do 20 dni po uzavieni smlouvy o dilo pokud se strany
nedohodnou jinak. Termin zhotovitele pro pfedani dila se prodlouzi o dobu prodleni
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8.2.

8.3.

8.1.2.

objednatele s predanim stavenisté zhotoviteli.

O piedani a pfevzeti Stavenidté Zhotoviteli vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery
obé strany podepidi. Za den piedani Staveniité se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu piisludného protokolu,

Vytyteni stavajicich podzemnich inZenyrskych siti

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.24.

Zhotovitel je povinen zajistit vyty&eni stavajicich inzenyrskych siti na stavenidti a
prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zpisobem prelozit
nebo chranit tak, aby v prib&hu provadéni dila nedoslo k jejich poZkozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny podminky spravcil nebo vlastniki siti a nese
veskere disledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za $kody
na stavajicich inZenyrskych sitich, které nebyly vyznadeny v podkladech objednatele.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, které byly fadn& vytyéeny, nese
veSkeré ndklady na uvedeni siti do piivodniho stavu Zhotovitel véetné pFipadnych 3kod,
pokut apod.

Dojde-li k poSkozeni stavajicich inZenyrskych siti, je Zhotovitel povinen bezodkladné
uvést podkozené sité do pivodniho stavu a nese velkeré naklady na uvedeni siti do
ptivodniho stavu véetné pripadnych 8kod, pokut apod.

Zabezpeceni a vyklizeni stavenité

8.3.1.

8.3.2.

Zhotovitel zodpovida za zabezpedeni staveniité a zafizeni staveni3t® zejména s ohledem
na bezpeénost price, okolni provoz a Zivotni prostfedi.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté do 10-ti dnti od
predani a pfevzeti dila.

9, Stavebni denik

9.1.

9.2

Povinnost vést stavebni denik

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.14.

9.1.5.

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pfevzeti stavenisté stavebni denik o pracich,
které provadi, a to minimalné v rozsahu zdkona &. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd&jsich predpisi.

Stavebni denik musi byt pFistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym
osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Zhotovitel je povinen piedat po odstrangni vad a nedodélki zjisténych pfi piejimacim
rizeni stavby objednateli origindl stavebniho deniku k archivaci dle § 157 odst. 3 zdkona
¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich ptedpisi,

Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrzi Zhotovitel.

Povinnost vést stavebni denik konéi nabytim pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti. V
pripadé vyskytu kolauda¢nich vad nebo jinych podminek kolaudaéniho rozhodnuti konéi
povinnost vést stavebni denik az dnem jejich tiplného odstrangni nebo splnéni.

Obsah stavebniho deniku

9.2.1.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skuteénosti rozhodné pro providéni
dila.

Zejména je povinen zapisovat udaje o:

a) stavu stavenisté, pocasi, poftu pracovnikll a nasazeni strojli a dopravnich prostfedku,
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9.2.2,
9.2.3.
9.2.4.

b) ¢asovém postupu praci,
c} kontrole jakosti provedenych praci,
d) opatfenich u€inénych v souladu s ptedpisy bezpeénosti a ochrany zdravi,

€) opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy poZimi ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi,

f} udalostech nebo pfekazkach majicich vliv na provadéni dila,
g) konkrétni vyhodnoceni prace a jeji objem (mnoZstvi).
V3echny listy stavebniho deniku musi byt ogislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechina volna mista.

V pfipadé neodekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje Zhotovitel i prisludnou fotodokumentaci, ktera se stane souddsti
stavebniho deniku.

9.3.  Osoby opravnéné k zipisim ve stavebnim deniku

9.3.1.

9.3.2.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoz i nahlizet nebo pofizovat vypisy:
a) opravnéni zastupci Objednatele,

b) opravnéni zastupci Zhotovitele,

¢} osoba povéfena vykonem Technického dozoru,

d) osoba povéfena vykonem Autorského dozoru,

€) zastupci organi stitniho stavebniho dohledu,

f) =zastupci orgdnu statni pamatkové péce.

Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény &iteln& a musi byt vzdy podepsany
osobou, ktera pfisludny zapis ucinila

9.4. Kontrolni dny

94.1.

9.4.2.

9.4.3.

944.

9.4.5.

Pro tcely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné viak jedenkrat tydné,
nebude-li s pohledem na priib&h stavby dohodnuto jinak.

Kontrolnich dnli jsou povinni se zagastnit zastupci Objednatele véetné osob
vykondvajicich funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zistupci Zhotovitele.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména podéni zpravy Zhotovitele Objednateli o postupu
praci, kontrola casového a finanéniho plnéni provadéni praci, projednani pfipominek a
podnétlt osob vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni
pfipadnych napravnych opatfeni a ukoli.

Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda viem
zlicastnénym.

Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

10. Provadéni dila a bezpeénost price

10.1. PouZité materidly a vyrobky

10.1.1. Zhotovitel zavazuje a ruéi za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém

Jje v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést okamzZité napravu a veikeré naklady s tim spojené
nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy,
které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfisluinych
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

predpisa.
10.1.2. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji viak v Terminu pfedani a pfevzeti
dila soubor certifikat rozhodujicich materialii uzitych k vybudovani dila.

Dodrzovani podminek rozhodnuti dot¢enych organii a organizaci

10.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii provadéni dila velkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nespinénim téchto
podminek vznikne Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nema, prokaze-li, ze $kodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni veskeré
mozné péde, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Kontrola provadéni praci

10.3.1. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se toho,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhité mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dal$im
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postadi zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dni pfed terminem,
v némzZ budou pfedmétné prace zakryty.

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén pifedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodatecné
poZadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
Objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
ndklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
Zhotovitel,

Kvalifikace pracovnikii zhotovitele

10.4.1. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatelis
majici pfisludnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je Zhotovitel na pozadani
Objednatele povinen Objednateli dolozit.

Odpovédnost Zhotovitele za §kodu a povinnost nahradit $kodu

10.5.1. Pokud &innosti Zhotovitele dojde ke zpiisobeni 3kody Objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je Zhotovitel
povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel .

10.5.2. Zhotovitel odpovida i za $kodu zpiisobenou Einnosti téch, ktefi pro n&j dilo provadéji.

10.5.3. Zhotovitel odpovida za §kodu zpisobenou okolnostmi, které maji piivod v povaze strojti,
pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

11. Poddodavatelé

11.1.

Podminky, za kterych je mozné poveéfit realizaci dila jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim d&asti dila tfeti osobu (poddodavatele).
V tomto piipadé viak Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo
provadél sam.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpetit ve svych poddodavatelskych smlouvédch splnéni viech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.
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11.2.

Doklady nezbytné k pedani a prevzeti dila

11.2.1. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a prejimaciho Fizeni zejména tyto
doklady:

a) Tri vyhotoveni projektové dokumentace skutedného stavu provedeni dila v listinné
podobé a | vyhotoveni na USB nosiéi,

b) Zapisy a osvédéeni o provedenych zkoudkach pouZitych materialil,
c) Zapisy a vysledky predepsanych mé&feni,

d) Zapisy a vysledky o vyzkou3eni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkouskéch (napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy apod.),

€) Zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v prub&hu praci

f) Seznam strojui a zafizeni, které jsou soudasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy,
navody k obsluze a (drzbé v ¢eském jazyce,

g) Stavebni denik (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci.

12, Zaruka za jakost dila

12.1.

12.2.

12.3.

13.
13.1.

Odpovédnost za vady dila

12.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho piedani, a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zaruéni dobé.

12.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila po jeho piedani Objednateli, jestlize tyto vady byly
zplsobeny Objednatelem, tieti osobou nebo vy3§i moci.

Délka zaruéni doby

12.2.1. Pozadované minimalni doba ziruky je stanovena v délce min. 60 mésici od
protokoldariho predani a ptevzeti dila bez vad a nedodélk.

12.2.2, Zaruéni lhiita nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

12.2.3. Pro ty ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, b&zi zaruéni lhiita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamagni opravy.

Zpusob uplatnéni reklamace

12.3.1. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz i reklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zaruéni lhuty se povazuje za v&as uplatnénou.

Zména smlouvy
Forma zmény smlouvy

13.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

13.1.2, Zmény smlouvy se sjedndvaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznaenim podle
pofadového Eisla pFisluiné zmény smlouvy.

13.1.3. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale mohou pfipadné
slouzit jako podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkid ke smlouvé.

13.1.4. Predlozi-li néktera ze smluvnich stran nidvrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
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dnil ode dne nasledujiciho po dorugeni navrhu dodatku.
13.2. Pfevod prav a povinnosti ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je oprdvnén pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na
Jjinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

13.2.2. Tyto VOP tvoii nedilnou pfilohu smlouvy o dilo a pouze upravuji naleZitosti ve smlouvé
o dilo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi témito ujednanimi, za prednostni
se povazuje vzdy smlouva o dilo.

=3 .10, 2018

V Olomouci dne

Zhotovitel:

..................................

Ing. Petr Buchta
pfedseda piedstavenstva

IDS - InZenyrské a dopravnf

stavby Olemouc a.s.  (94)
Albertova 21 - 779 89 Olomouc
IC0: 25868523, DIC: CZ25869523
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